Liste des tâches de développement à réaliser sur GeoNature

Fonctionnalité communes aux 2 SINP

- Améliorer la gestion de l'organisme renseigné par l'utilisateur lors de son inscription
- Résoudre le problème des comptes utilisateurs importés et de la récupération par un utilisateur qui souhaite s'inscrire
- Trouver une solution pour fusionner/utiliser un référentiel d'utilisateur commun entre les différents fournisseurs de données
- Trouver une solution pour fusionner/utiliser un référentiel d'organismes commun entre les différents fournisseurs de données
- Voir comment gérer les modifications effectuées via UsersHub sur les utilisateurs et les organismes lors de la mise à jour des données via les scripts d'intégration
- Envoyer un email à l'utilisateur avec motif de refus lors de la non acceptation d'une inscription.

En parallèle / Long terme

- Documenter/Analyser le processus de Validation des données actuel (CBNA, CBNMED, CEN-PACA, CBNMC)
- Proposer des évolutions du processus de Validation
- Documenter/Analyser la gestion actuelle des métadonnées dans les SI métiers vis à vis du standard SINP (CBNA, CBNMED, CEN-PACA, CBNMC)
- Proposer des solutions simples d'évolutions/adaptation des SI métiers pour intégrer les métadonnées SINP

SINP PACA

Pour gérer les développements et tâches diverses liées au projet nous utilisons le dépôt Github Silene-Geonature et sa gestion des tickets.

Pour organiser mais aussi suivre l'avancée des travaux, nous utilisons un projet Github "Silene-GeoNature" dans lequel les tickets des différents dépôts sont rassemblés et priorisés.

La liste des tâches ci-dessous reprend uniquement les points principaux pour tenter d'estimer les temps de réalisation.

Versions ultérieures

- [?] CMS : formulaire de contact
- [?] CMS : formulaire de recherche
- Geonature : formulaire externe de recherche (ou API)
- ? - Geonature : Développement de l'élargissement de la vue cartographique.

- ☐ [jpmilcent]1 - Installation de Geonature OccTax
- ☐ [jpmilcent]1 - Paramétrage d'OccTax pour éviter la diffusion publique

Version 1

Légende de la liste ci-dessous : "<estimation jour homme> - Sujet"

- ☐ [jpmilcent][✓ cwinter, 2019-09-09]~~15 - Test intégration d'un jeu de donnée de 7 millions d'observations~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]~~2 - Test interface Geonature-synthese avec gros jeu de données~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]~~2 - Test interface Geonature-atlas avec gros jeu de données~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]~~1 - Définition/Choix argumenté du CMS~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]~~2 - Définition/Choix argumenté architecture serveurs et base de données (2 serveurs ou 1 seul puissant, VM ou pas)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-13]~~1 - Achat du système nécessaire à Geonature~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-20]~~1 - Choix argumenté des urls à utiliser pour silene.eu~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]~~5 - Rédaction cahier des charges des fonctionnalités Silene-Geonature~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~1 - Actualisation dans ce wiki du cahier des charges des fonctionnalités Silene/Pifh-Geonature~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~1 - Rédaction et priorisation des tâches correspondantes au cahier des charges des fonctionnalités Silene-Geonature~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]~~4 - Installation/Configuration du système nécessaire à Geonature (Serveur web, base de données, outils de sécurités...)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]~~2 - Installation/Configuration d'un outil de monitoring du serveur~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]~~1 - Installation/Configuration d'un système de backup automatisé des ressources (bases de données et fichiers)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]~~2 - Installation et configuration de Geonature-Synthèse (Taxhub et Usershub)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]~~2 - Installation et configuration de Geonature-Atlas~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]~~1 - Installation et configuration d'un CMS (Wordpress)~~
    - ☐ [jpmilcent, lvahe][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~1 - Définir et mettre en place l'organisation générale du CMS (catégories, pages statiques, type d'actualités...)~~
    - ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~1 - Mise en place d'une charte graphique sur le CMS~~
    - ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~Lister les plugins nécessaire pour le CMS (le moins possible c'est mieux !)~~
    - ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~1 - Installer les plugins sélectionnés~~
    - ☐ [lvahe][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~2+ - Rédaction du contenu du CMS (historique, pilotage, partenaires, modalités d'adhésion, liste des adhérents, ...)~~
    - ☐ [lvahe][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~Lister et regrouper (dans un dossier partagé Google Drive) les logos des outils, financeurs et partenaires concernés.~~
    - ☐ [lvahe, jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~2+ - Préparer les logos, images et documents à mettre en ligne dans le CMS et les intégrer (nom et format)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~2 - Remplacer tous les liens cms.silene.eu par silene.eu dans : Atlas, GeoNature, Email...~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~1 - Geonature : Paramétrage formulaire d'inscription~~

- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~2 - UsersHub : envoie d'email à l'utilisateur sur acceptation d'inscription~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-11-15]~~5 - Geonature : Point gestion des permissions dans GeoNature et proposition d'évolution (interfaces + base de données)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~5 - Geonature (BDD) : Refonte base de données : groupe de permissions, demande de permissions, permissions temporaires...~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~5 - Geonature (Synthèse) : Développement formulaire de demande d'accès aux données géo-confidentielles~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~3 - Geonature (Synthèse) : Gestion de l'envoie d'emails liés au demande d'accès aux données géo-confidentielles~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~10 - Geonature (BDD) : Refonte interface gestion des permissions~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~5 - Geonature (Synthèse) : Verrouiller l'affichage/export en fonction de la géo-confidentialité (jeux de données, sensibilité)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~5 - Geonature (Synthèse) : Déverrouiller l'affichage/export en fonction des permissions de l'utilisateur (portée, géo, taxo, sensi)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~0 - Geonature : vérifier la compatibilité avec la version de Taxref de Geonature pour chaque jeux de données (CBNA, CBN-MED, CEN-PACA)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~1 - TaxHub : mettre en place la version de TaxRef choisie pour le projet => v12~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~5 - Migration des utilisateurs (=> réinscription serait plus simple [RGPD, nettoyage des bases])~~
- ☐ [jpmilcent, jmgenis][✓ jpmilcent, 2020-09-17]~~10+ - Import des données naturalistes (CBN-A, CBN-MED, CEN-PACA)~~
- ☐ [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]~~3 - Mettre à jour l'Atlas sans les données non validées~~

SINP AURA

- ☐ [jpmilcent]3 - Import des monographies dans TaxHub
- ☐ [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Gestion du formatage des textes issus de ''taxonomie.cor_taxon_attribut''
- ☐ [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Ajout au template de l'intégration de n'importe lequel des attributs issus de ''taxonomie.cor_taxon_attribut''

From:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/ - **CBNA SINP**

Permanent link:
https://sinp-wiki.cbn-alpin.fr/fonctionnalites/todo?rev=1623400991

Last update: **2021/06/11 08:43**