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Liste des taches de développement a réaliser
sur GeoNature

SINP PACA

Pour gérer les développements et taches diverses liées au projet nous utilisons le dépot Github
Silene-Geonature et sa gestion des tickets.

Pour organiser mais aussi suivre I'avancée des travaux, nous utilisons un projet Github "Silene-
GeoNature" dans lequel les tickets des différents dépdts sont rassemblés et priorisés.

La liste des taches ci-dessous reprend uniqguement les points principaux pour tenter d'estimer les
temps de réalisation.

Version 1

Légende de la liste ci-dessous : "<estimation jour homme> - Sujet"

e X [jpmilcent][v cwinter, 2019-09-09]15—TFest-intégration-d'unjeu-de-donnée-de7-millions
d'observations

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04]2—TFestinterface-Geonature-synthese-avec grosjeu-de
données

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04]2—TFestinterface-Geonature-atlasavecgrosjedu-de
données

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04]1-Définition/Choix-argumenté-du-CMS

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04 ]2-Définition/Choix-argumenté-architecture-serveurs-et

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-13]1—Achat-du-systéme nécessaire-a-Geonature

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-20]1—Choixargumenté-desurlsa-utiliserpoursilene-eu

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07]5—Rédaction-cahier-des-charges-desfonctionnalités
SHene-Geonature

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]1—Actualisation-dansce-wiki-du-cahierdeschargesdes

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]1—Rédaction-et priorisation-des-tachescorrespondantes

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 [4—Installation/Configuration-du-systeme-nécessairea

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 ]2—installation/Configuration-d'un-outi-de-meonitoring-du
serveur

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07]1—Installation/Cenfiguration-dun-systeme-de-backup

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 ]2—Installation-et-configuration-de-Geonature-Synthese
{Taxhub et Usershub)

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 ]2—installation-et-configuration-de-Geonature-Atlas

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 |1—installation-et-configuration-d'un-CMS-\Werdpress)

o X [jpmilcent, Ivahel[v jpmilcent, 2020-09-17]1—Définiret-mettre-en-placel'organisation
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o X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]1—Mise-en-place-d'une-charte-graphique-surle
eMSs
o X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17 JListertes-plugins-nécessairepourte CMS{le-moins
le o .
o X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]1—tnstallertesplugins-sélectionnés
o X [lvahe][v jpmilcent, 2021-06-11]2+-Rédaction-du-contenu-du-CMS-thistorigue;

o X [Ivahé][/ jpmilcen't, 2021-06-11]MW%HW
e X [jp;nilcen't][/ jpmilce'nt, 202.(.).-09-17]1—Geenatu+e+Pa¥amétFage—feFmHJa#e—dlmseFipHeﬂ
e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]2—UsersHub--enveied'email-a-Hutilisateursur
e X [mellcent][/ mellcent 2019 11- 15]5—Geenatu-Fe—Pe+nt—gest|en—des—peFm+ss49ns—dans

. Iz [mellcent][/ mellcent, 2021-06-11]5—Geeﬁatu+e4§ynthese)+9eveleppemeﬂt—f%mma#e~de
I o dlaces ) . fdenticl
e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2021-06-11]3—Geonature{Synthese)-Gestion-del'envoie-d'emails
& I lo d'aced o ] ; ol
e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2021-06-11]10—Geonature{BDD):Refonteinterface-gestion-des
.
e X [jpmilcent][/ jpmilcent, 2021-06-11]5—Geena%u¥e4§ynthése)+VeFFeh#HeHla#iehage%e*peFt

. Iz [mellcent][/ mellcent 2021-06- 11]5—Geenafeu¥e—(§ynfehese)—9eve#eumer

. IZI [mellcent][/ mellcent 2021-06- 11]
e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2021-06-11]5—Migration-des-utilisateurs{=>réinscription-serait

e X [jpmilcent, jmge’nis][/ jpmilcent, 2020-09-17]310+—tmportdes-données-naturalistes{CBN-A;
e O [jpmilc'ent] 3 - Mettre a jour I'Atlas sans les données non validées

Versions ultérieures

e [?] CMS : formulaire de contact

e [?] CMS : formulaire de recherche

Geonature : formulaire externe de recherche (ou API)

? - Geonature : Développement de I'élargissement de la vue cartographique.
O [jpmilcent]1 - Installation de Geonature OccTax

O [jpmilcent]l - Paramétrage d'OccTax pour éviter la diffusion publique
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En parallele / Long terme

Documenter/Analyser le processus de Validation des données actuel (CBNA, CBNMED, CEN-
PACA, CBNMC)

Proposer des évolutions du processus de Validation

Documenter/Analyser la gestion actuelle des métadonnées dans les SI métiers vis a vis du
standard SINP (CBNA, CBNMED, CEN-PACA, CBNMC)

Proposer des solutions simples d'évolutions/adaptation des SI métiers pour intégrer les
métadonnées SINP

SINP AURA

e O [jpmilcent]3 - Import des monographies dans TaxHub

e [ [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Gestion du formatage des textes issus de
"taxonomie.cor_taxon_attribut"

e [ [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Ajout au template de l'intégration de
n'importe lequel des attributs issus de "taxonomie.cor_taxon_attribut"
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