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Liste des taches de déeveloppement a réaliser
sur GeoNature

SINP PACA

Pour gérer les développements et taches diverses liées au projet nous utilisons le dépot Github
Silene-Geonature et sa gestion des tickets.

Pour organiser mais aussi suivre I'avancée des travaux, nous utilisons un projet Github "Silene-
GeoNature" dans lequel les tickets des différents dép6ts sont rassemblés et priorisés.

La liste des taches ci-dessous reprend uniquement les points principaux pour tenter d'estimer les
temps de réalisation.

Version 1

Légende de la liste ci-dessous : "<estimation jour homme> - Sujet"

e X [jpmilcent][v cwinter, 2019-09-09]15—TFestintégration-d'unjeu-de-donnée-de7-millions
; :

o X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04]2—TFestinterface Geonature-synthese-avecgrosjeu-de

¥

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04]2—TFestinterface-Geonature-atlasavecgrosjeu-de
onnd

* X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04]1—Définition/Choix-argumenté-du-CMS

X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-04]2—Définition/Choix-argumenté-architecture serveurs-et

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-13]1-Achat-du-systeme-nécessaire-a-Geonature

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2019-09-20]1—Cheix-argumenté-des-urlsa-utiliser poursilene.eu

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 ]5—Rédaction-cahier-descharges-desfonctionnalités
Silene-Geonature

X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]1—Actualisation-dans-ce-wiki-du-cahierdes-chargesdes
foncti litds S; Pith G

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]1—Rédaction-et-priorisation-des-taches-correspendantes

hier dac ¢l foncti lités Si :

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07]4—Installation/Configuration-du-systeme-néecessairea

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 ]2—instatation/Configuration-dun-outil-de-monitering-du
serveur

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 ] —Installation/Configuration-d'un-systeme-de-backup

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07]2—Installation-etconfiguration-de-Geonature-Synthese
Taxhub-et-Usershub)

X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07]2—Instalation-et-configuration-de-Geonature-Atlas

e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-02-07 |3 —instatation-et-configuration-dun-CMS{Werdpress)
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o ® [jpmilcent, Ivahe][+ jpmilcent, 2020-09-17 11 —Définiretmettre-enplace-'organisation

o K [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17 |1 —Mise-en-place-d'uhe-charte-graphique-surle
cMS

o X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17 JListerles-plugins-nécessaire-pourte-CMS-He-moins

° X [jpmilcent]l jomilcent, 2020-09-17 1 —astalerlesplugins-sélectionnés

o X [Ilvahel[ jomilcent, 2021-06-11]2+—Rédaction-du-contenu-du-CMS(historigue,

° X [Ivahé][/ jpmilcen't, 2021-06-11]&%@;%5—%@%}%—@%@%
e X [jp;nilcen't][/ jpmilce'nt, 202.6-09-17]1—Geenatu¥e+PaFamétFage—ﬁeFFnH4a#e—dlhqseﬁpﬁen
* X [jpmilcent][v jpmilcent, 2020-09-17]2—UsersHub--envoie-d'email-3-utilisateursur
e X [mellcent][/ mellcent 2019 11- 15]5—Geenatu-re—|29+nt—gest+en—des—pe;m+ss49n5—dans

. IZI [mellcent][/ mellcent, 2021-06-11]5—Geenatu+e4§ynthese)+9evele|epemenﬁe#mu+a#e—de
| . | 1 2\ 7 7 El l. |
e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2021-06-11]3—Geonature-{Synthese)-Gestion-de-l'envoie-d'emails
L I o d'accs oRRd ] ; ol
e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2021-06-11]10—Geonature{BDD)Refonteinterface-gestion-des
.
e X [jpmilcent][/ jpmilcent, 2021-06-11]5—@eenatu+e4§yn¥hése)+¥e¥reumeﬂia#iehage%e*peﬁ

. Iz [mellcent][/ mellcent 2021-06- 11]5—Geenafea+e—(5ynt~hese)—9eve+ﬂmu+uer

. Iz [mellcent][/ mellcent 2021-06- 11]
e X [jpmilcent][v jpmilcent, 2021-06-11]5—Migration-des-utilisateurs{=>réinscription-serait

e X [jpmilcent, jmge’nis][/ jpmilcent, 2020-09-17]10+—mport des-dennées-naturalistes{CBN-A;
e O [jpmilcént] 3 - Mettre a jour I'Atlas sans les données non validées

Versions ultérieures

e [?] CMS : formulaire de contact

e [?] CMS : formulaire de recherche

Geonature : formulaire externe de recherche (ou API)

? - Geonature : Développement de I'élargissement de la vue cartographique.
O [jpmilcent]1 - Installation de Geonature OccTax

O [jpmilcent]1 - Paramétrage d'OccTax pour éviter la diffusion publique
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En parallele / Long terme

Documenter/Analyser le processus de Validation des données actuel (CBNA, CBNMED, CEN-
PACA, CBNMC)

Proposer des évolutions du processus de Validation

Documenter/Analyser la gestion actuelle des métadonnées dans les SI métiers vis a vis du
standard SINP (CBNA, CBNMED, CEN-PACA, CBNMC)

Proposer des solutions simples d'évolutions/adaptation des SI métiers pour intégrer les
métadonnées SINP

SINP AURA

e O [jpmilcent]3 - Import des monographies dans TaxHub

e [ [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Gestion du formatage des textes issus de
"taxonomie.cor_taxon_attribut"

e [ [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Ajout au template de l'intégration de
n'importe lequel des attributs issus de "taxonomie.cor_taxon_attribut"
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